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 ELŐTERJESZTÉS 

Balatonrendes, Gyöngyvirág utca felújításáról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése rögzíti, hogy „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség 2020. november 10. napján kiadott, TKF-1/1793/1/2020. iktatószámú tájékoztatója értelmében a katasztrófavédelmi törvény 46.§ (4) bekezdése alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. A tájékoztató leírja azt is, hogy arra természetesen van mód, főleg a kialakult járványügyi helyzetben a polgármester emailben vagy más módon kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, a döntés felelőssége azonban a polgármesteré.

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2020.(X.01.) határozatával a MFP-ÖTÜ/2020. kódszámú Magyar Falu Program: „Önkormányzati tulajdonban levő út-, hídépítés/felújítás” című pályázat keretében megvalósításra kerülő kivitelezésre beérkezett ajánlatok alapján a beruházás megvalósításával a ZEBU 2005 Betéti Társaságot (8256 Ábrahámhegy, Cseresznye utca 12.) bízta meg, bruttó 6.009.132 Ft összegen, mely összeget a 2020. évi költségvetésben a támogatási (felhalmozási) keret terhére biztosított. 
Balatonrendes Község Önkormányzata a vállalkozóval 2020. október 6. napján kelt vállalkozási szerződést kötött, majd vállalkozónak 2020. október 9. napján 10,00 órakor birtokba adta a munkaterületet a kivitelezési tevékenység megkezdése céljából. 2020. október 20. napján vállalkozó jelezte az Önkormányzat felé, hogy a kivitelezési tevékenység végzése során a tervdokumentációban rögzített tartalomtól eltérően 56 m2 terület nagyságú útfelület a műszaki tartalom alapján nem került figyelembevételre. Vállalkozó az 56 m2 útfelület felújítására vonatkozóan 2020. október 20. napján 560.852,- Ft összegű ajánlatot adott. 
Vállalkozó a kivitelezést készre jelentette és kérte a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását, azonban időközben kiderült, hogy  a Gyönygvirág utca építésével kapcsolatban a Magyar Közút Nzrt. kifogást támasztott, miszerint az útcsatlakozás kiépítése során a csapadékvíz továbbvezetéséhez szükséges áteresz megépítésére nem került sor. A terveket áttekintettük és megállapítást nyert, hogy vélhetően a tervezési eljárás során előzetesen a Magyar Közút NZrt-vel nem történt előzetes egyeztetés, így a 71-es közút kezelőjének észrevétele sajnos teljesen jogos. 
A közútkezelői hozzájárulás kiadásához szükség van az áteresz megépítésére, ehhez azonban egy részletes terv készítése és annak közútkezelővel történő egyezetése szükséges. Az azóta lefolytatott egyezetések során a közútkezelő által megfogalmazásra került, hogy a létesülő áteresz átmérője 60 cm legyen, ami a meglévő viszonyok között kicsit túlzónak tűnik. A részletes vonalvezetés miatt továbblépéshez szükség van a csatlakozás geodéziai felmérésére, illetve egy részletes csomóponti terv készítésére. A tervben a tervezett áteresz pontos helyét, illetve annak magassági vonalvezetését, valamint az alkalmazott átmérő meghatározását kell elvégeztetni, illetve ki kell térni a közútkezelő által jelzett vadveszély jelzőtábla helyzetére is.
Előbbiekben ismertetett terv elkészítésére Demény Zoltán a következő tervezői ajánlatot adta, melynek elfogadása javasolt:
· Geodéziai felmérés:

40 000.- Ft

· Útépítési terv készítése:
120 000.- Ft
Összesen:


160 000.- Ft
A tervezés során a tervező ajánlatában foglaltak szerint a szükséges közműegyezetést, illetve a Magyar Közút közútkezelői hozzájárulását beszerzi.

 

Mivel a tervet egyéni vállalkozóként készíti és vállalkozása kisadózói formában működik, az ÁFA megfizetésére alanyi adómentessége miatt nincsen szükség.

 

A kivitelezés során a kivitelező az építés idejére vonatkozó ideiglenes forgalomkorlátozási tervvel rendelkezik, a kezelői hozzájárulást megkérte, illetve a szükséges jelzőtábla kihelyezéseket elvégezte. 
A tervezési munkát javasolt a teljes műszaki átadás-átvételi eljáráshoz és a közút forgalomba helyezéséhez.

Javasolt előbbieken túl a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés módosítása is, egyrészt a határidőmódosítás tekintetében, másrészt a közútkezelő által jelzett áteresz megépítése és táblakihelyezés kapcsán.

Jelen előterjesztésemet Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a határozathozatalt megelőzően megküldöm.

Balatonrendes, 2020. december 3.
	
	Lenner István
polgármester


BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2020.(XII…...) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró, 

Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 
1. az MFP-ÖTÜ/2020. kódszámú Magyar Falu Program: „Önkormányzati tulajdonban levő út-, hídépítés/felújítás” című pályázat keretben, Balatonrendes, Gyöngyvirág utca felújítási munkák megvalósítási munkálataihoz kapcsolódóan a Balatonrendes, Gyöngyvirág utca rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges további 56 m2 útfelület felújítására vonatkozó pótmunka összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében bruttó 560.852 Ft összeggel a felhalmozási keret terhére biztosítom, a vállalkozási szerződés aláírásáról gondoskodom, melynek pénzügyi ellenjegyzésére felkérem Tamás Lászlóné osztályvezetőt.
2. a Magyar Közút NZrt. által feltárt hiányosságok okán a 71-es számú főút és a Gyöngyvirág utca csatlakozásának geodéziai felmérésével, illetve egy részletes csomóponti terv készítésével megbízom Demény Zoltánt (8200 Veszprém Boksa tér 1/b-fsz-1.) 160.000 Ft összegen, mely összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítok.

3. elrendelem továbbá a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés módosítását (határidőmódosítás, közútkezelő által jelzett áteresz megépítése és táblakihelyezés) és a tárgyi létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdését.

4. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a vállalkozót értesítse a döntésről, illetve a szükséges iratokat/szerződéseket készítse elő.

Határidő:
azonnal

Felelős:

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Tamás Lászlóné osztályvezető

